

АНЕКС № BG06RDNP001-4.001-0459-C05

към АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

№ BG06RDNP001-4.001-0459-C01 от 20.11.2019 г.

**ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА
2014 - 2020 г.**

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. „Инвестиции в материални активи”

BG06RDNP001-4.001

Днес, 27-03-2022 г., в гр. София, между

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”,

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ BG 121100421, представляван от Николай Каварджиклиев - изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, наричан за краткост **ФОНДЪТ** от една страна

и от друга страна

"КАП КОНСУЛТ" ООД, ЕИК: 202079183, представлявано от Александър Стоянов Велков, с ЕГН 7708126380 в качеството му на управител,

Адрес: с. Ягодина, п.к. 4835, общ. Борино, обл. Смолян, х-л „Мурсал”, наричан за целите на този договор **„БЕНЕФИЦИЕНТ”**,

се сключи настоящия анекс към административен договор № **BG06RDNP001-4.001-0459-C01** от **20.11.2019** г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР за периода 2014-2020 г., наричан по-долу за краткост „Договора”, с който страните, се споразумяха за следното:

I. Текстът в раздел II „ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ “, чл. 6, ал. 1 на договора:

„(1) Бенефициентът се задължава да изпълни изцяло одобрения проект в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на този договор. Независимо от датата, на която изтича срокът по предходното изречение, с оглед датата на сключване на този договор, крайният срок за изпълнение на одобрения проект не може да е след 15 септември 2023 г. Когато Бенефициентът е възложител по ЗОП, срокът по изречение първо започва да тече от датата, на която Фондът е съгласувал последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител на дейност по одобрения проект по реда и при условията определени в Условиата за изпълнение.”

се заличава и се създава следния текст:

„(1) Бенефициентът се задължава да изпълни изцяло одобрения проект в срок до **15.09.2023 г.** Независимо от датата, на която изтича срокът по предходното изречение, с оглед датата на сключване на този договор, крайният срок за изпълнение на одобрения проект не може да е след 15 септември 2023 г. Когато Бенефициентът е възложител по ЗОП, срокът по изречение първо започва да тече от датата, на която Фондът е съгласувал последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител на дейност по одобрения проект по реда и при условията определени в Условията за изпълнение.”

Останалите текстове на Договора не се променят.

Анексът се подписва в два еднообразни екземпляра на български език, по един за всяка от страните и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ЗА ФОНДА:

ИЗП. ДИРЕКТОР:
НИКОЛАЙ КАВАРДЖИКЛИЕВ



ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

Александър Стояков



ДО
Държавен Фонд Земеделие
Адрес: София 1618,
Бул. „Цар Борис III“ 136

ИСКАНЕ

От „КАП Консулт“ ООД, село Ягодина, община Борино, ЕИК: 202079183, с
Управител Александър Стоянов Велков

ОТНОСНО: Удължаване срока за изпълнение по Административен
договор BG06RDNP001-4.001-0459-C01/20.01.2019 към Подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Искам, да ми бъде удължен срока с 12 месеца на изпълнение на дейностите по
Административен договор BG06RDNP001-4.001-0459-C01/20.01.2019.

Причините за това са настъпилата епидемиологична обстановка от 2020 година
насам и появилия се дефицит на строителни материали и увеличение на цените. Моля,
за бърз отговор от Ваша страна, тъй като това е важно за нас при вземане на решение
за изпълнение и/или повторно кандидатстване по отворения прием на подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

ALEKSANDAR
STOYANOV
VELKOV

Подпис:

Digitally signed by
ALEKSANDAR STOYANOV
VELKOV
Date: 2022.03.11 14:08:17
+02'00'

/ Александър Велков /

Дата: 11.03.2022 година